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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Оренбургская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Панькин О.И.Руководитель регионального проекта Министр

Круглова И.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления финансов,

государственных закупок и ведомственного контроля

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие физической культуры,

спорта и туризма»

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных

объектов, модернизация материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

48,3000 2019

0,0000 48,3000 49,2000 50,8000 54,9000 56,6000 58,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

41,0000 2017

0,0000 62,3000 62,7000 63,1000 68,0000 68,1000 68,2000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

56,70

00

56,80

00

56,90

00

57,00

00

57,10

00

57,20

00

Процент 58,2000

58,10

00

58,00

00

57,90

00

57,40

00

57,30

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

68,10

00

68,10

00

68,10

00

68,10

00

68,10

00

68,10

00

Процент 68,2000

68,20

00

68,10

00

68,10

00

68,10

00

68,10

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

3,0

000

 Оренбургской

областью получена

субсидия и

приобретено

современное

оборудование и

инвентарь для

организаций

спортивной

подготовки.

В 2019 году - 1, в

2020 году - 1, в

2021 году - 2, в

2022 году -3, в

2023 году - 3, в

2024 году - 3.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -3,0

000

3,0

000

-

1.2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования  (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 14,

000

0

7,0

000

4,0

000

4,0

000

Оснащение

объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

(малые спортивные

формы и

футбольные поля)

 В 2019 году - 14, в

2020 году - 7, в

2021 году - 4, в

2022 году - 4, в

2023 году - 4.

1.3

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

- -

Харакетеристика Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

Создан

физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

включающий 2

спортивные зоны

(зал/бассейн).

Размещение

объекта спорта

осуществлено с

применением

механизмов

прямого участия

граждан.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-

1.5

В организациях,

входящих в систему

спортивной

подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению условий

для подготовки

спортивного резерва

Единиц

а

- 46,

000

0

48,

000

0

49,

000

0

3,0

000

Организациям,

осуществляющим

подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных команд, в

том числе

спортивных

сборных команд

Российской

Федерации,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -4,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказана

государственная

поддержка. В 2019

году - 46, в 2020

году - 48, в 2021

году - 49, в 2022

году - 3, в 2023

году - 3. в 2024

году - 3.

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

В организацию

спортивной

подготовки

закуплено

спортивное

оборудование и

инвентарь в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации в 2016-

2020 годах"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.7

В организации Едини

- 1,0

000

1,0

000

- -

В организацию Приобре

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ца

спортивной

подготовки

закуплены комплек

ты искусственных

футбольных

полей в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации в 2016-

2020 годах"

в 2019 году - 1

в 2020 году - 1

тение

товаров,

работ,

услуг

1.8

В систематические

занятия физической

культурой и спортом

вовлечено не менее 45

тысяч человек

(дополнительно к

прогнозному

показателю 2018

года).

Челове

к

- 45 

000

,00

00

- - -

В систематические

занятия

физической

культурой и

спортом вовлечено

не менее 45 тысяч

человек

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Утверждены

концепция и план

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании по

формированию в

обществе культуры

поведения,

основанной на

индивидуальной

мотивации граждан к

физическому

развитию и

стимулированию

работодателей к

поощрению

физической

активности персонала

-

- 1,0

000

- - -

Характеристика

отсутствует

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

0

Обеспечение

завершения работ по

строительству и вводу

объекта в

эксплуатацию

Единиц

а

- - - - -

Завершено

строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса,

включающего 2

спортивные зоны

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(зал/бассейн). 2024

год - 1

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

10 941,4127 412,32 6 775,3026 041,70 4 811,80 80 478,594 496,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 941,4127 412,32 6 775,3026 041,70 4 811,80 80 478,594 496,06

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 954,3026 041,70 6 775,3026 041,70 4 811,80 77 818,404 193,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

9 954,3026 041,70 0,000,00 0,00 40 189,604 193,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

9 954,3026 041,70 0,000,00 0,00 40 189,604 193,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

10 941,4127 412,32 0,000,00 0,00 42 849,794 496,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования  (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.2

14 907,7546 368,16 68 046,3280 189,60 0,00 221 948,1912 436,36

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

14 907,7546 368,16 68 046,3280 189,60 0,00 221 948,1912 436,36

бюджет субъекта1.2.1.1.

14 609,7045 440,80 66 685,4078 585,80 0,00 217 633,7012 312,00

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

14 609,7045 440,80 66 685,400,00 0,00 139 047,9012 312,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

14 609,7045 440,80 66 685,4078 585,80 0,00 217 633,7012 312,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

14 907,7546 368,16 68 046,3280 189,60 0,00 221 948,1912 436,36

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.3

0,000,00 0,000,00 24 396,30 256 013,40231 617,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 24 396,30 256 013,40231 617,10

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 24 396,30 256 013,40231 617,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

1.4

12 662,5316 281,47 12 635,408 305,70 9 877,70 71 800,9512 038,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

12 662,5316 281,47 12 635,408 305,70 9 877,70 71 800,9512 038,15

бюджет субъекта1.4.1.1.

12 029,4015 917,40 12 635,408 305,70 9 877,70 69 435,9010 670,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

12 029,406 917,40 0,000,00 0,00 29 617,1010 670,30

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

12 029,406 917,40 0,000,00 0,00 29 617,1010 670,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

12 662,537 281,47 0,000,00 0,00 31 982,1512 038,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.5

0,005 823,20 0,000,00 0,00 5 823,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,005 823,20 0,000,00 0,00 5 823,200,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,005 823,20 0,000,00 0,00 5 823,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,004 367,60 0,000,00 0,00 4 367,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

1.6

0,009 930,33 0,0011 112,20 0,00 21 042,530,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,009 930,33 0,0011 112,20 0,00 21 042,530,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,008 937,30 0,0010 001,00 0,00 18 938,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,008 937,30 0,000,00 0,00 8 937,300,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,008 937,30 0,0010 001,00 0,00 18 938,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,009 930,33 0,0011 112,20 0,00 21 042,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение завершения работ по

строительству и вводу объекта в

эксплуатацию

1.7

0,000,00 0,000,00 286 172,20 286 172,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 286 172,20 286 172,200,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 286 172,20 286 172,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

125 649,20 105 815,48 87 457,02 38 511,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

260 587,67 325 258,00 943 279,06

125 649,20 38 511,69105 815,48 87 457,02 260 587,67 325 258,00 943 279,06

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 811,80

4 811,800,000,000,000,00

1.2. Поставлены комплекты спортивного

оборудования  (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 396,30

24 396,3024 396,3024 396,3024 396,300,00

1.4. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 877,70

9 877,700,000,000,000,00

1.5. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Обеспечение завершения работ по

строительству и вводу объекта в

эксплуатацию

0,00 0,00 14 783,02 14 783,02 14 783,02 14 783,02

286 172,20

286 172,2

0

286 172,2

0

286 172,2

0

286 172,2

0

14 783,02

ИТОГО:

0,00 0,00 14 783,02 14 783,02 14 783,02 14 783,02

325 258,00

325 258,0

0

310 568,5

0

310 568,5

0

310 568,5

0

14 783,02
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и

декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного

резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том

числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 250 мероприятий с общим охватом не менее 100

тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере

физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой

деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 70% населения к 2024 году, направленная на:

формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-

спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (регионального

уровня) и социальные сети.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых

объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах

будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 42 единицы) на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в т.ч. за счет субсидии из федерального бюджета около 250 млн. рублей.

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта

по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 200 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность

дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ

олимпийского резерв (всего 14 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по

строительству 1 крытого, 1 футбольного манежа, 2 искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций

спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и

повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

Ряд результатов регионального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации регионального проекта. Определена

потребность в организаторах спортивно-массовой работы на местах, а также в освоении тренерами (в том числе по футболу и хоккею) дополнительных

профессиональных программ и повышении квалификации. Для специалистов в сфере физической культуры и спорта будет организована подготовка и

переподготовка по новым образовательным программам, а также внедрена система оценки квалификации, за счет средств федерального бюджета.

К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным

требованиями профессиональных стандартов.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на
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период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального

проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из регионального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в

полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Оренбургской области "Развитие физической культуры и спорта".

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей

по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение

успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного

образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные

обеспечивающие мероприятия государственной программы.

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности,

при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и государственной программе отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать дальнейшие действия.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае

необходимости формируется запрос на изменение паспорта федерального проекта и производится корректировка сроков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

 Оренбургской областью

получена субсидия и

приобретено современное

оборудование и инвентарь

для организаций

спортивной подготовки.

В 2019 году - 1, в 2020 году

- 1, в 2021 году - 2, в 2022

году -3, в 2023 году - 3, в

2024 году - 3.

Круглова И.И.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение со спортивной

школой олимпийского резерва по

хоккею на получение субсидии из

областного бюджета на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря",

значение: 0.0000

 

-

Лискун Г.А.

07.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Школой

олимпийского резерва по хоккею

проведены конкурсные

процедуры на поставку нового

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

 

-

Лискун Г.А.

02.09.2019

04 06 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка "В

спортивную школу

олимпийского резерва по хоккею

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь",

значение: 0.0000

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "С  

-

Кальянова Е.П.

03.02.2020

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

15.05.2020

03 05 --

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.07.2020

04 06 --

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

 

-

Кальянова Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

 

-

Кальянова Е.П.

01.10.2020

06 08 --

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Кальянова Е.П.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с получателем

субсидии

-

Кальянова Е.П.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Учреждением (получателем

-

Кальянова Е.П.

01.06.2021

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии) закупка

включена в план закупок.

1.1.13

Контрольная точка "Получателем

субсидии заключены

договоры/контракты на поставку

оборудования/инвентаря"

Прочий тип документа

Заключены

договоры/контракты на

поставку

оборудования/инвентаря

-

Кальянова Е.П.

26.07.2021

03 04 --

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о закупке

внесены в реестр

контрактов.

-

Кальянова Е.П.

30.07.2021

03 05 --

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

за поставленное

оборудование/инвентарь

-

Кальянова Е.П.

20.11.2021

04 06 --

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное

оборудование/инвентарь.

Платежный документ.

-

Кальянова Е.П.

30.11.2021

05 02 --

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Получен отчет о

расходовании

предоставленной

учреждению субсидии

-

Кальянова Е.П.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Постановление Утверждено

постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Подкорытова

Е.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение с получателями

субсидии

-

Ионов О.В.

29.04.2022

04 10 --

1.1.20

Контрольная точка "Заключены

договоры/контракты на поставку

оборудования/инвентаря ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключен договор/

контракт на поставку

оборудования/инвентаря

-

Ионов О.В.

15.07.2022

05 07 --

1.1.21

Контрольная точка "Произведена Акт Произведена приемка

-

Ионов О.В.

15.11.2022

10 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

закупленного

оборудования/инвентаря.

Подписан акт приема-

передачи.

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное

оборудование/инвентарь.

Платежный документ.

-

Хазиева Л.С.

30.11.2022

07 09 --

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Получен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Хазиева Л.С.

09.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Утверждено Законом

Оренбургской области об

областном бюджете на 2023

год и на плановый период

2024 и 2025 годов

-

Подкорытова

Е.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Оренбургской

области бюджету

муниципального

образования

-

Ионов О.В.

29.04.2023

07 13 --

1.1.26

Контрольная точка "Заключены

договоры/контракты на поставку

оборудования/инвентаря",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Договоры/ муниципальные

контракты на поставку

оборудования/инвентаря.

-

Ионов О.В.

15.07.2023

08 10 --

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приема-передачи

поставленного

оборудования/ инвентаря

-

Ионов О.В.

15.11.2023

13 11 --

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хазиева Л.С.

30.11.2023

10 12 --

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Подкорытова

Е.В.

09.12.2023

11 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

которых предоставляется

Субсидия

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий

регионального проекта

«Спорт – норма жизни» на

территории Оренбургской

области по результату "В

спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь" на 2023 год.

-

Сидоров А.Ю.

25.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу.

-

Сидоров А.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.32

Контрольная точка

"Получателями субсидий

заключены договоры/контракты

Прочий тип документа

Договор/контракт на

поставку товаров,

-

Сидоров А.Ю.

01.04.2024

11 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на поставку товаров,

оборудования.", значение: 0.0000,

Единица

оборудования.

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг.", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Сидоров А.Ю.

15.11.2024

12 16 --

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору/контракту.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Зайцев М.В.

29.11.2024

15 17 --

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу.", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Зайцев М.В.

16.12.2024

16 05 --

1.1.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий

регионального проекта

«Спорт – норма жизни» на

территории Оренбургской

области по результату «В

спортивные школы

олимпийского резерва

-

Круглова И.И.

20.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь» за 2024 год

отсутст

вует

1.2

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры спортивно

- технологическим

оборудованием.

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы

и футбольные поля)

 В 2019 году - 14, в 2020

году - 7, в 2021 году - 4, в

2022 году - 4, в 2023 году -

4.

Круглова И.И.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области в рамках Федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта""

Прочий тип документа

-

Лискун Г.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор среди

муниципальных образований на

получение субсидии из

областного бюджета на поставку

спортивно-технологического

оборудования для центров

тестирования ГТО в 2019 году"

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с 12

муниципальными образованиями

Оренбургской области на

получение субсидии из

областного бюджета на поставку

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-технологического

оборудования для центров

тестирования ГТО"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры на

поставку спортивно-

технологического оборудования

для центров тестирования ГТО в

12 муниципальных образованиях

Оренбургской области"

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

07 09 --

1.2.9

Контрольная точка "В 12

муниципальных районов и/или

городских округов поставлено

новое спортивно-

технологическое оборудование

для оснащения (дооснащения)

центров тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО),

оборудованных малыми

спортивными площадками."

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор среди

муниципальных образований на

получение субсидии из

областного бюджета на поставку

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственного покрытия для

футбольного поля, созданного

при организации спортивной

подготовки"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием Оренбургской

области на получение субсидии

из областного бюджета на

поставку искусственного

покрытия для футбольного поля,

созданного при организации

спортивной подготовки"

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры на

поставку искусственного

покрытия для футбольного поля,

созданного при организации

спортивной подготовки, в

муниципальное образование

Оренбургской области"

 

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "В 1  

-

Кальянова Е.П.

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальное образование

Оренбургской области

поставлено искусственное

покрытие для футбольного поля,

созданного при организации

спортивной подготовки"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кальянова Е.П.

03.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кальянова Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Кальянова Е.П.

02.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Кальянова Е.П.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кальянова Е.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.21

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Кальянова Е.П.

02.08.2021

05 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договоры (контракты) на

поставку (монтаж) оборудования"

Заключен договор

(контракт) на поставку

(монтаж) оборудования.

Подтверждающий

документ: договор

(контракт)

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Подписан акт приемки

поставленного и

смонтированного

оборудования

-

Кальянова Е.П.

25.11.2021

07 09 --

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное и

смонтированное

оборудование (платежный

документ)

-

Кальянова Е.П.

20.12.2021

08 01 --

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Получателями

субсидий предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кальянова Е.П.

24.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Утверждено Постановление Утверждено

-

Подкорытова

15.04.2022

Взаимо 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

постановление

Правительства

Оренбургской области

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение с получателем

Субсидии

-

Ионов О.В.

29.04.2022

06 11 --

1.2.27

Контрольная точка "Заключены

договоры (контракты) на

поставку (монтаж)

оборудования", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен договор/контракт

на поставку

оборудования/инвентаря

-

Ионов О.В.

15.07.2022

07 09 --

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Произведена приемка

закупленного

оборудования/инвентаря,

поставленного/смонтирова

нного оборудования.

Подписан акт приема-

передачи.

-

Ионов О.В.

15.11.2022

11 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное и

смонтированное

оборудование (платежный

документ).

-

Хазиева Л.С.

30.11.2022

09 01 --

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Получен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Хазиева Л.С.

22.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Утверждено Законом

Оренбургской области об

областном бюджете на 2023

год и на плановый период

2024 и 2025 годов

-

Подкорытова

Е.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.32

Контрольная точка "С Соглашение Заключено

-

Ионов О.В.

29.04.2023

07 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Оренбургской

области бюджету

муниципального

образования

1.2.33

Контрольная точка "Заключены

договоры (контракты) на

поставку (монтаж)

оборудования", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен договор/

муниципальный контракт

на поставку

оборудования/инвентаря

-

Ионов О.В.

15.07.2023

08 10 --

1.2.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приема-передачи

поставленного

оборудования/инвентаря

-

Сидоров А.Ю.

15.11.2023

12 11 --

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Подкорытова

Е.В.

30.11.2023

10 01 --

1.2.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Зайцев М.В.

09.12.2023

11 05 --

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий

регионального проекта

«Спорт – норма жизни» на

территории Оренбургской

области по результату

"Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы

и футбольные поля), на

2023 год

-

Сидоров А.Ю.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

ХаракетеристикаКальянова Е.П.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

Создан физкультурно-

оздоровительный комплекс,

включающий 2 спортивные

зоны (зал/бассейн).

Размещение объекта спорта

осуществлено с

применением механизмов

прямого участия граждан.

Круглова И.И.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство",

значение: 0.0000, Микрограмм в

сутки

Прочий тип документа

Контракт на строительство

-

Ионов О.В.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Ионов О.В.

15.04.2023

16 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Сидоров А.Ю.

18.12.2023

03 18 --

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ

-

Зайцев М.В.

25.12.2023

17 19 --

1.4.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2023 год",

значение: 0.0000, Микрограмм в

сутки

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия за 2023 год

-

Зайцев М.В.

29.12.2023

12 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

28.02.2024

19 13 --

1.4.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

29.03.2024

20 21 --

1.4.9

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

30.05.2024

13 14 --

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

28.06.2024

21 22 --

1.4.11

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация по реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

30.08.2024

14 15 --

1.4.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

30.09.2024

22 23 --

1.4.13

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта.",

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

-

Сидоров А.Ю.

29.11.2024

15 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица объекта.

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Микрограмм в сутки

Акт Акт приема

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Сидоров А.Ю.

02.12.2024

23 25 --

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Микрограмм в

сутки

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ

-

Зайцев М.В.

13.12.2024

24 04 --

1.4.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Сидоров А.Ю.

15.12.2024

25 06 --

1.4.17

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

-

Сидоров А.Ю.

16.12.2024

04 26 --

1.4.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию.

-

Сидоров А.Ю.

24.12.2024

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о расходах,

в целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия ", значение: 0.0000,

Микрограмм в сутки

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия за 2024 год

-

Зайцев М.В.

24.12.2024

06 07 --

1.5

Результат "В организациях,

входящих в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению

условий для подготовки

спортивного резерва"

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных сборных

команд Российской

Федерации, оказана

государственная поддержка.

В 2019 году - 46, в 2020

году - 48, в 2021 году - 49, в

2022 году - 3, в 2023 году -

3. в 2024 году - 3.

Круглова И.И.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на государственную

поддержку спортивных

 

-

Лискун Г.А.

08.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации между министерством

физической культуры, спорта и

туризма Оренбургской области и

Минспортом РФ"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Лискун Г.А.

07.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ

-

Лискун Г.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Подтверждающий

документ

-

Кальянова Е.П.

15.12.2019

10 06 --

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.7

Контрольная точка "Утверждено  

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

07 09 --

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Заключено  

-

Кальянова Е.П.

03.02.2020

Взаимо 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кальянова Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Кальянова Е.П.

02.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Кальянова Е.П.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

учреждению.

-

Кальянова Е.П.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.5.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

После заключения

соглашения о

предоставлении субсидии,

заключенному между

министерством физической

культуры и

подведомственным

министерству учреждением,

закупка включены в план

закупок учреждения.

-

Кальянова Е.П.

01.06.2021

04 16 --

1.5.18

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кальянова Е.П.

02.08.2021

10 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Получателями субсидий

заключены договоры/контракты

на поставку товаров"

Получатели субсидий

(подведомственные

министерству физической

культуры и спорта

Оренбургской области

учреждения) после

проведения конкурсных

процедур заключили

договоры/контракты на

поставку товаров.

1.5.19

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

После заключения

договоров/контрактов на

поставку товаров,

получатели субсидий

вносят данные о

заключенных

договорах/контрактах в

информационную систему.

-

Кальянова Е.П.

06.08.2021

10 12 --

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Произведена приемка

поставленного

оборудования. Акт приема-

передачи.

-

Кальянова Е.П.

05.11.2021

11 13 --

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное

оборудование. Платежный

документ.

-

Кальянова Е.П.

15.11.2021

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарная накладная,

универсальный

передаточный акт

-

Кальянова Е.П.

17.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежный документ

-

Кальянова Е.П.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Получателем

субсидии предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Кальянова Е.П.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Постановление Утверждено

постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Подкорытова

Е.В.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.5.26

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение с получателем

Субсидии

-

Ионов О.В.

26.05.2022

11 16 --

1.5.27

Контрольная точка "Заключены

договоры/контракты на поставку

оборудования/инвентаря",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключен договор/контракт

на поставку

оборудования/инвентаря

-

Ионов О.В.

15.09.2022

12 14 --

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Закупленное

оборудование/инвентарь

поставлены. подписаны

-

Ионов О.В.

15.11.2022

16 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

акты приема-передачи.

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата за

поставленное

оборудование/инвентарь.

Платежный документ.

-

Хазиева Л.С.

30.11.2022

14 06 --

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Получен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Хазиева Л.С.

09.12.2022

15 03 --

1.5.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Служебная записка о

проведении мониторинга

по предоставленной

субсидии из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, на

2022 год

-

Ионов О.В.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Утверждено Законом

Оренбургской области об

областном бюджете на 2023

год и на плановый период

2024 и 2025 годов

-

Подкорытова

Е.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.33

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Оренбургской

области бюджету

муниципального

образования

-

Ионов О.В.

29.04.2023

06 16 --

1.5.34

Контрольная точка "Заключены

договоры/контракты на поставку

оборудования/инвентаря",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключен

договор/муниципальный

контракт на поставку

оборудования/инвентаря

-

Ионов О.В.

15.07.2023

07 14 --

1.5.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт-приема передачи

-

Сидоров А.Ю.

15.11.2023

16 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Подкорытова

Е.В.

30.11.2023

14 08 --

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Подкорытова

Е.В.

09.12.2023

15 03 --

1.5.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий

регионального проекта

«Спорт – норма жизни» на

территории Оренбургской

области по результату

"Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка" на 2023 год.

-

Сидоров А.Ю.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.39

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу.

-

Сидоров А.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.40

Контрольная точка

"Получателями субсидий

заключены договоры/контракты

на поставку товаров,

оборудования/инвентаря.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Договор/контракт на

поставку товаров,

оборудования/инвентаря

-

Сидоров А.Ю.

27.04.2024

10 12 --

1.5.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Сидоров А.Ю.

15.11.2024

11 13 --

1.5.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору/контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Зайцев М.В.

29.11.2024

12 14 --

1.5.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу.", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является Субсидия.

-

Зайцев М.В.

16.12.2024

13 03 --

1.5.44

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Круглова И.И.

20.12.2024

14 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Информация о реализации

мероприятий

регионального проекта

«Спорт – норма жизни» на

территории Оренбургской

области по результату «В

организациях, входящих в

систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва» за 2024 год.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

В организацию спортивной

подготовки закуплено

спортивное оборудование и

инвентарь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации в 2016-2020

годах"

Лискун Г.А.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Кальянова Е.П.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Кальянова Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Кальянова Е.П.

02.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кальянова Е.П.

18.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

В организацию спортивной

подготовки

закуплены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации в 2016-2020

годах"

в 2019 году - 1

в 2020 году - 1

Кальянова Е.П.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Оренбургской

области на поставку комплекта

искусственного футбольного

поля"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор среди

муниципальных образований

Оренбургской области на

получение субсидии из

областного бюджета на поставку

искусственного покрытия для

футбольного поля"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием Оренбургской

области на получение субсидии

из областного бюджета на

поставку искусственного

покрытия для футбольного поля"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры на

поставку искусственного

покрытия для футбольного поля в

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальное образование

Оренбургской области"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "В 1

муниципальное образование

Оренбургской области

поставлено искусственное

покрытие для футбольного поля"

 

-

Лискун Г.А.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кальянова Е.П.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кальянова Е.П.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кальянова Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Кальянова Е.П.

02.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кальянова Е.П.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "В систематические

занятия физической культурой и

спортом вовлечено не менее 45

тысяч человек (дополнительно к

В систематические занятия

физической культурой и

спортом вовлечено не менее

45 тысяч человек

Кальянова Е.П.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прогнозному показателю 2018

года)."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Утверждены

концепция и план реализации

информационно-

коммуникационной кампании по

формированию в обществе

культуры поведения, основанной

на индивидуальной мотивации

граждан к физическому развитию

и стимулированию работодателей

к поощрению физической

активности персонала"

Характеристика отсутствуетЛискун Г.А.

01.01.2019 27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Лискун Г.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Лискун Г.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Обеспечение

завершения работ по

строительству и вводу объекта в

эксплуатацию"

Завершено строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, включающего 2

спортивные зоны

(зал/бассейн). 2024 год - 1

Круглова И.И.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.10.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

29.03.2024

24 25 --

1.10.3

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

30.05.2024

21 22 --

1.10.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

28.06.2024

25 29 --

1.10.5

Контрольная точка "Мониторинг Прочий тип документа

-

Сидоров А.Ю.

30.08.2024

22 23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

строительства объекта.",

значение: 0.0000, Единица

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

1.10.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о степени

технической готовности

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

30.09.2024

29 27 --

1.10.7

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий

строительства объекта", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о реализации

мероприятий строительства

объекта.

-

Сидоров А.Ю.

29.11.2024

23 28 --

1.10.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Сидоров А.Ю.

02.12.2024

27 29 --

1.10.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ

-

Зайцев М.В.

13.12.2024

28 04 --

1.10.1

0

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приемки

выполненных работ.

-

Сидоров А.Ю.

15.12.2024

29 09 --

1.10.1

1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

-

Сидоров А.Ю.

16.12.2024

04 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получено", значение: 0.0000,

Единица

строительного надзора.

1.10.1

2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа Акт

ввода объекта в

эксплуатацию.

-

Сидоров А.Ю.

24.12.2024

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Отчет об

использовании Субсидии",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет об

использовании Субсидии.

-

Зайцев М.В.

24.12.2024

09 10 --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 46,900020190,00 49,8000 50,800048,0000город Новотроицк 54,900046,4000 - -

- 52,300020190,00 57,3000 58,200055,2000Первомайский муниципальный район 62,600053,5000 - -

- 52,000020190,00 50,5000 51,600048,6000Переволоцкий муниципальный район 56,000047,0000 - -

- 48,900020190,00 54,1000 55,200052,2000Пономарёвский муниципальный

район

59,600050,6000 - -

- 57,400020190,00 57,1000 58,200056,3000Сакмарский муниципальный район 59,300050,3000 - -

- 47,400020190,00 50,0000 51,100048,1000Саракташский муниципальный район 55,500046,6000 - -

- 48,100020190,00 48,8000 49,900046,9000Светлинский муниципальный район 54,300045,4000 - -

- 45,600020190,00 43,1000 44,200041,2000Северный муниципальный район 48,600039,9000 - -

- 54,700020190,00 57,3000 58,400055,4000Соль-Илецкий 62,800055,4000 - -

- 52,100020190,00 56,5000 57,600054,6000Сорочинский 62,000052,8000 - -

- 50,900020190,00 55,0000 56,100053,1000Тоцкий муниципальный район 60,500051,4000 - -

- 48,600020190,00 53,8000 54,900051,9000Тюльганский муниципальный район 59,300050,3000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 47,500020190,00 54,2000 55,300052,3000Шарлыкский муниципальный район 59,700050,6000 - -

- 49,400020190,00 57,1000 58,200052,2000Ясненский 59,500050,6000 - -

- 0,000020190,00 41,2000 41,50000,0000ЗАТО поселок Комаровский 42,00000,0000 - -

- 36,200020190,00 52,3000 53,400050,4000город Бузулук 57,800048,9000 - -

- 48,000020190,00 52,2000 53,300050,3000город Оренбург 57,700048,8000 - -

- 48,400020190,00 52,8000 53,900050,9000город Орск 58,300049,3000 - -

- 52,100020190,00 57,6000 58,700055,7000Оренбургский муниципальный район 63,100054,0000 - -

- 49,500020190,00 55,0000 56,100053,1000Октябрьский муниципальный район 60,500051,4000 - -

- 54,600020190,00 55,3000 56,400053,4000Новосергиевский муниципальный

район

60,800051,7000 - -

- 34,600020190,00 36,1000 37,200034,2000Новоорский муниципальный район 41,600033,2000 - -

- 48,800020190,00 51,6000 52,700049,7000Абдулинский 57,100048,1000 - -

- 46,000020190,00 50,9000 52,000049,0000Адамовский муниципальный район 56,400047,4000 - -

- 51,400020190,00 50,9000 52,000049,0000Акбулакский муниципальный район 56,400047,5000 - -

- 51,300020190,00 51,9000 53,000050,0000Александровский муниципальный

район

57,400048,5000 - -

- 46,900020190,00 50,6000 51,700048,7000Асекеевский муниципальный район 56,100047,2000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 50,300020190,00 53,3000 54,400051,4000Беляевский муниципальный район 58,800049,8000 - -

- 44,200020190,00 49,7000 50,800047,8000Бугурусланский муниципальный

район

55,200046,3000 - -

- 47,600020190,00 55,0000 56,100050,1000Бузулукский муниципальный район 57,500048,5000 - -

- 50,100020190,00 53,0000 54,100051,1000Кувандыкский 58,500049,5000 - -

- 48,400020190,00 54,9000 56,000053,0000Гайский 60,400051,3000 - -

- 43,000020190,00 48,6000 49,700046,7000город Медногорск 54,100045,2000 - -

- 43,200020190,00 50,3000 51,400048,4000Грачёвский муниципальный район 55,800046,8000 - -

- 47,400020190,00 55,3000 56,400053,4000Домбаровский муниципальный район 60,800051,7000 - -

- 50,400020190,00 55,5000 56,600053,6000Илекский муниципальный район 61,000051,9000 - -

- 46,100020190,00 50,0000 51,100048,1000Кваркенский муниципальный район 55,500046,6000 - -

- 49,800020190,00 55,9000 57,000054,0000Красногвардейский муниципальный

район

61,400052,3000 - -

- 48,400020190,00 51,8000 52,900049,9000Курманаевский муниципальный

район

57,300048,3000 - -

- 44,800020190,00 48,4000 49,500046,5000Матвеевский муниципальный район 53,900045,0000 - -

- 51,000020190,00 53,7000 54,800051,8000город Бугуруслан 59,200050,2000 - -

- 52,200020190,00 52,9000 54,000051,0000Ташлинский муниципальный район 58,400049,4000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Оренбургская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- 3,00- 1,00

город Орск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Бузулук Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Оренбург Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Медногорск Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поставлены комплекты спортивного оборудования  (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 14,00 7,00 4,00 4,00 - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --4,00 4,0014,00 7,00

Матвеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Адамовский муниципальный район Единица 0

2018

- 2,00 - - - - - --

город Медногорск Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Курманаевский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Оренбургский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

город Новотроицк Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Тюльганский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ташлинский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Ясненский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Беляевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Акбулакский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Бугуруслан Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Сорочинский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

город Оренбург Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - -1,00

город Орск Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Кваркенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Абдулинский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Александровский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Соль-Илецкий Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Гайский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Бугурусланский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Саракташский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Новоорский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Светлинский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

город Бузулук Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - -1,00

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0 - 46,00 48,00 49,00 4,00 3,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --- 3,00- 1,00

город Новотроицк Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Оренбург Единица 0 - - 1,00 - - - - --

Сорочинский Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Орск Единица 0 - - - 1,00 - - - --

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --- -1,00 1,00

город Оренбург Единица 0 - - 1,00 - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Новотроицк Единица 0 - 1,00 - - - - - --



Участники регионального проекта

0

85

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панькин О. И. Министр - 5

2 Администратор регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

4 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. главный специалист - 5

5 Участник регионального

проекта

Зайцев М. В. Руководитель отдела - 5

6 Участник регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5



8 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. главный специалист - 5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кальянова Е. П. Исполняющий обязанности

первого заместителя министра

Кальянова Е. П. 5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

11 Участник регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

12 Участник регионального

проекта

Зайцев М. В. Руководитель отдела - 5

13 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. Начальник отдела - 5

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

15 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. Начальник отдела - 5

16 Участник регионального

проекта

Зайцев М. В. Руководитель отдела - 5



17 Участник регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лискун Г. А. Заместитель министра –

начальник управления

организационной работы

Самсонов П. В. 6

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кальянова Е. П. Исполняющий обязанности

первого заместителя министра

Кальянова Е. П. 5

20 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. главный специалист - 5

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 45 тысяч человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года).

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кальянова Е. П. Исполняющий обязанности

первого заместителя министра

Кальянова Е. П. 5

22 Участник регионального

проекта

Холодов А. А. Начальник управления - 5

23 Участник регионального

проекта

Барабаш С. М. Заместитель начальника

управления по физической

культуре

Холодов А. А. 5

24 Участник регионального

проекта

Лискун Г. А. Заместитель министра –

начальник управления

организационной работы

Самсонов П. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Кальянова Е. П. Исполняющий обязанности

первого заместителя министра

Кальянова Е. П. 5



Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения,

основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности

персонала

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лискун Г. А. Заместитель министра –

начальник управления

организационной работы

Самсонов П. В. 10

Обеспечение завершения работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

28 Участник регионального

проекта

Зайцев М. В. Руководитель отдела - 5

29 Участник регионального

проекта

Круглова И. И. Заместитель министра -

начальник управления

финансов, государственных

закупок и ведомственного

контроля

- 5

30 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Ю. Начальник отдела - 5


